

Conduite de Projets - TD2 (User Stories)

User Stories du cahier des charges du CNRS (1ère phase clé)

US1 : **En tant que** visiteur, **je souhaite** m'enregistrer comme laboratoire, **afin de** gérer mes ateliers.

US2 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** ajouter un nouvel atelier, **afin de** permettre aux enseignants de s'y inscrire.

US3 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** lister mes ateliers, **afin de** les modifier ou les supprimer.

US4 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** pouvoir visualiser un de mes ateliers, **afin de** voir ce que les enseignants voient.

US5 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** pouvoir me déconnecter.

US6 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** activer/ désactiver un ateliers, **afin de** permettre aux enseignants de s'y inscrire ou de ne pas s'y inscrire.

US7 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** exporter un PDF de mes ateliers, **afin de** faire ma propre promotion.

US8 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** que mes ateliers soient sauvegardés dans la base de données, **afin de** pouvoir les retrouver si le serveur redémarre.

US9 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** que l'interface soit agréable à utiliser, **afin de** faciliter l'édition des ateliers.

US10 : **En tant que** laboratoire, **je souhaite** que l'interface soit réalisée avec Bootstrap, **afin de** pouvoir l'utiliser sur des terminaux mobiles.

Questions

1) Cherchez les user stories (US) qui ne sont pas valides, c'est à dire les scénarios qui ne doivent absolument pas être présents dans le backlog.

2) Cherchez les US qui n'apparaissent pas dans le cahier des charges (discutez de leur intérêt).

3) US3 : discutez de la granularité de ce US. Faut-il le décomposer ?

4) Affectez les coûts à chaque US et, en particulier, discuter des coûts relatifs à US2, US3 et US4, et des dépendances entre ces scénarios.

A faire: Réalisez le backlog des phases 2 et 3 du cahier des charges.