

Conduite de Projets - TD3 (Tasks)

L'idée est de faire un sprint dont l'objectif est de gérer les ateliers.

Pour des raisons de facilité, l'identification/authentification ne sera pas traitée.

L'architecture ciblée est LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) donc une architecture 3 tiers.

Questions:

- Donnez la liste des tâches et donnez un coût (en jours/homme) à chacune d'entre elle.
- Précisez les dépendances entre les tâches.
- Ajoutez les tâches pour les tests de validation des US (tests E2E présentée lors du cours sur SCRUM)
- Faites le diagramme de Pert et dire combien de développeurs sont nécessaires au maximum.
- Proposez un planning avec votre organisation (2 ou 3 développeurs).
- Imaginez qu'un développeur soit absent 2 jours, préciser l'impact.

Envoyez vos réponses à xavier.blanc@u-bordeaux.fr, caohanyang007@gmail.com