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Exercice 1. Soit le systeme suivant (on suppose x1,z2 > 0) :

72$1 + o S 2

X + 2$2 S 19

3x1 + T < 27
1 + 3x9 = 2z — max

1. Résoudre le systeme graphiquement.

2. Résoudre le systeme par la méthode du simplexe, en suivant 1’évolution
des varaibles sur le dessin.

3. Ecrire le systeme dual et trouver sa solution. Vérifier vos résultats en
utilisant le théoreme des écarts complémentaires.

Exercice 2. Voici le tableau des taches pour construction d’une maison, avec
leur durée et les taches préalables :

| Sigle | Tache Durée | Taches préalables |

A Livraison des cablages 3 Aucune
B Pose des cablages 4 AT
C Inspection des cablages 1 B

D Livraison du matériel de plomberie 4 Aucune
E Travaux de plomberie extérieure 2 D, H
F Travaux de plomberie intérieure 5 E, I
G Terrassement 1 Aucune
H Fondations 3 G

I Construction de l'ossature 5 H

J Livraison des briques sablées 6 Aucune
K Briquetage 3 I,J
L Livraison des tuiles 14 Aucune
M Construction de la charpente 2 I

N Pose de la couverture 2 L, M
0 Revétements intérieurs 3 C,F, M
P Aménagements intérieurs 3 N, O
Q Inspection générale 2 P

R Nettoyage extérieur 1 K, N, O
S Aménagements extérieurs 3 R
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Dessiner (soigneusement) le graphe de potientiels-taches.
Pour chaque tache, établir la date “au plus tot”.
Déterminer la durée minimale de réalisation du projet.

Pour chaque téache, établir la date “au plus tard”. (Mettre les dates au
plus t6t et au plus tard dans un tableau.)

Déterminer les taches critiques et le(s) chemin(s) critique(s).

6. On suppose maintenant que ’on dispose de 3 équipes et que chaque

tache peut étre réalisée par une équipe. Dessiner le diagramme de Gantt
correspondant a cette contrainte. La priorité est donnée a la tache ayant
une plus petite date “au plus tard”. Quelle est maintenant la durée de
réalisation du projet ?

(On suppose que les taches de livraison nécessitent aussi d’une équipe.)



